


Діаграма Ганта щодо планового виконання робіт другого року реалізації проєкту (M12-M24)



2023-2024 н.р.

Етап проєкту	Початок	Тривалість, днів	Кінець
Навчання з дисципліни "Адаптація ЄС до ..."	04.09.2023	105	17.12.2025
Опитування здобувачів щодо прогресу в навчанні	18.12.2023	5	22.12.2023
Онлайн Круглий стіл-2	19.10.2023	1	19.10.2023
Опитування учасників Круглого столу-2	19.10.2023	1	19.10.2023
Навчальний квест для учнів (Квест-1)	22.11.2023	1	22.11.2023

Навчання з дисципліни "Політика ЄС щодо ..."	12.02.2024	105	26.05.2024
Навчання з дисципліни "Європейські практики..."	12.02.2024	105	26.05.2024
Опитування здобувачів щодо прогресу в навчанні	27.05.2024	5	31.05.2024
Навчальний квест-2	28.05.2024	1	28.05.2024
Онлайн Круглий стіл-3	20.06.2024	1	20.06.2024
Опитування учасників Круглого столу-3	20.06.2024	1	20.06.2024
Нарада по змінам у контенті та дидактичних ...	08.07.2024	3	11.07.2024
Підготовка проміжного звіту за 2-й рік реалізації проекту	19.08.2024	13	31.08.2024