


Діаграма Ганта планових завдань проєкту на 3-й рік реалізації проєкту *

* - з урахування переносів термінів квестів та круглих столів



2024 - 2025

Етап (завдання) проєкту	Тривалість,		
	Початок	днів	Кінець
Навчання з дисципліни-3 "Адаптація ЄС до ..."	02.09.2024	105	15.12.2024
Опитування здобувачів щодо дисципліни-3	16.12.2024	5	20.12.2024
Проведення онлайн Квесту-2 (замість року-2)	25.10.2024	1	25.10.2024
Проведення національної конференції	20.12.2024	1	20.12.2024

Навчання з дисципліни-1 "Політика ЄС щодо ..."	03.02.2025	105	18.05.2025
Опитування здобувачів щодо дисципліни-1	19.05.2025	5	23.05.2025
Навчання з дисципліни-2 "Європейські практики..."	03.02.2025	105	18.05.2025
Опитування здобувачів щодо дисципліни-2	19.05.2025	5	23.05.2025
Проведення Квесту-3 (замість року-2)	14.05.2025	1	14.05.2025
Проведення Круглого столу-3 (замість року-2)	20.06.2025	1	20.06.2025
Опитування учасників Круглого столу-3	20.06.2025	1	20.06.2025
Підготовка до публікації оновлених підручників	14.07.2025	35	31.08.2025
Публікація монографії	25.08.2025	5	29.08.2025
Підготовка матеріалів звіту	01.09.2025	30	30.09.2025
Проведення підсумкової зустрічі та плани на майбутнє	01.10.2025	1	01.10.2025
Завантаж. документів до хмарн.середовища, заключні справи	01.10.2025	31	31.10.2025